

令和2年 第3回

香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会
会議録

- 1 招集年月日 令和2年8月19日
- 2 招集場所 香芝市役所5階議会委員会室
- 3 出席議員 8名
 - 1番 北村 達夫
 - 2番 鎌倉 文枝
 - 3番 幡野 美智子
 - 4番 中川 義弘
 - 5番 中村 良路
 - 6番 北川 重信
 - 7番 中川 廣美
 - 8番 芦高 清友
- 4 欠席議員 0名
- 5 地方自治法第292条において準用する同法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

管理者 福岡 憲宏

副管理者 平井 康之

香芝市市民環境部長 南浦 幸次

香芝市都市創造部長 奥田 芳久

王寺町住民福祉部長 竹 川 雅 敏

事務局長 井 上 隆

6 会議録の記録書記は、次のとおりである。

事務局次長 平 野 厚

事務局主幹 吉 田 卓 朗

事務局主事 長 田 佳 文

7 会議の事件は、次のとおりである。

1 委員長の互選について

2 副委員長の互選について

3 新ごみ処理施設及び都市計画道路の進捗の報告について

8 開会 午前9時30分

(委員 鎌倉文枝) 皆さん、おはようございます。

もう何か、観測史上というぐらいに猛暑と、それから新型コロナウイルスで本当にどうしたらいいのかわからないような毎日を皆さんも私も過ごしているというふうに思っています。今日は初めて庁舎に寄せていただいて、とても明るくていいところだなというふうに感じさせていただいております。

座らせていただきます。

新ごみ処理施設建設調査特別委員会を特別委員会条例第4

条の規定により招集いたしました。さきの定例会において委員の選任をいただきましたが、委員長及び副委員長が決まっておきませんので、特別委員会条例第4条第2項の規定により、年長の委員である私鎌倉が委員長の職務を務めさせていただきます。よろしくお祈いします。

開催に先立ちまして、さきに香芝市長選挙におきまして多くの市民の信頼を得られてめでたく当選されました福岡市長におかれましては、王寺町の議員を代表して心からお祝い申し上げます。おめでとうございます。

最初に管理者、ご挨拶をお願いいたします。

はい、管理者。

(管理者 福岡憲宏) 改めまして、皆さんおはようございます。

本日、委員各位には、香芝・王寺環境施設組合議会第3回香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会にお忙しい中ご出席いただきましてまことにありがとうございます。

また、皆様方には平素から当組合の管理運営につきまして格段のご理解、ご協力を賜ってますことをこの場をかりて厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。

まず冒頭に、私ごとではございますが、香芝市長選挙におきまして多くの市民の皆様方のご支援を賜りまして、市長として信託を受けました。深く感謝を申し上げる次第でござい

ます。また、当組合の管理者として管理運営につきましても精いっぱい取り組んでまいり所存でございますので、よろしくお願ひ申し上げます。

さて、組合新施設につきましては、ようやく本格的に工事に着手いたしました。今後とも、議員皆様方のさらなるご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願ひ申し上げまして、私からの挨拶とかえさせていただきます。よろしくお願ひします。

(委員 鎌倉文枝) ありがとうございます。

出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから香芝・王寺環境施設組合新ごみ処理施設建設調査特別委員会を開催いたします。

案件1、委員長の互選を行います。

その方法についてお諮りいたします。

(委員 北村達夫) はい、委員長。

(委員 鎌倉文枝) はい、北村委員。

(委員 北村達夫) 指名推選でお願いします。

(委員 鎌倉文枝) ただいま北村委員から指名推選でという声が上がりましたが、ご異議ございませんか。

(異議なしの声)

(委員 鎌倉文枝) 異議なしと認めます。

それでは、委員長の指名推選に入らせていただきます。よろしくお願ひします。

(委員 北村達夫) はい、委員長。

(委員 鎌倉文枝) はい、北村委員。

(委員 北村達夫) 中川義弘委員を指名推選いたします。

(委員 鎌倉文枝) ただいま北村委員が指名いたしました中川義弘委員を指名推選し、当選人と定めることにご異議ありませんか。

(異議なしの声)

(委員 鎌倉文枝) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中川義弘委員が委員長に当選されました。

委員長と交代します。

中川義弘委員長、委員長席へお着きください。よろしくお願ひします。

ご協力ありがとうございました。

(委員長 中川義弘) 引き続き、また委員長として席に着かせていただきましたこと、ありがとうございます。

福岡市長、まことにおめでとうございます。

(管理者 福岡憲宏) ありがとうございます。

(委員長 中川義弘) これからも香芝、王寺のために、やはりぜひとも力を注いでいただいて、やはり情報公開をしっかりしていただきたいなどこのように思っておりますので、そのあたりひとつよろしく願いいたします。

ただいま引き続き委員長に推薦いただきましたこと、まことにありがとうございます。組合として今一番大切な建替え事業という大きな仕事が目の前に待っておりますので、事業を今メンバーにかかっておりますので、またそのことにつきましても、また議員各位の皆様方にも、またこれからご協力していただきたいなどこのように思っております。ひとつよろしく願いいたします。

それとまた、香芝の議長にまた中村議長がご当選されましたこと、おめでとうございます。

それでは、引き続き案件に、副委員長の互選を行います。

その方法についてお諮りいたします。

(委員 中村良路) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) 指名推選でお願いします。

(委員長 中川義弘) ただいま中村委員より指名推選ということが言われましたので。

(委員 中村良路) はい。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) 副委員長に香芝から中川廣美委員を推薦したいと思います。指名したいと思います。

(委員長 中川義弘) ご異議、皆さんございませんか。

(異議なしの声)

(委員長 中川義弘) それでは、中川廣美副委員長、よろしくお願いたします。

(副委員長 中川廣美) ただいまご指名いただきました副委員長の中川です。委員長を助けて特別委員会を進めていきたいと思しますので、よろしくお願いたします。

(委員長 中川義弘) 同じ、ダブルの中川でございます。よろしくお願いたします。

それでは、案件3、事務局より香芝・王寺についての今までの経緯と、それと今現在の進捗状況をちょっとまだご存じでない方もおられますので、わかる範囲でちょっと説明願いたいなどこのように思っております。お願いたします。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(局長 井上隆) はい、失礼いたします。

お手元に資料をお配りしておりますので、そちらをごらんいただきたいと思っております。

(委員長 中川義弘) ちょっと経緯からわかったら、ちょっと教えてくれますか。

(局長 井上隆) 経緯ですか。当施設は、施設の老朽化が激しくなっております。今の現在の施設の場所で新しく施設を建てかえるということが決定いたしまして、今その件について事業を進めております。クボタ環境サービスのJVが入札の上、落札されまして、DBO、デザイン、建築と運営の全てを任せるという形で契約しております。

今お手元にお配りしましたのは、クリップでとめた新ごみ処理施設の資料と、あと1枚物の都市計画道路の資料でございます。新ごみ処理施設につきましては、完成予想図と建物の図面及び工事の工程表でございます。まず、そちらからごらんください。

1ページ目、A4カラーの完成予想図は、上の図が南側から、下の図が北側から新施設を見たものでございます。本地区は、景観保全地区でありますことから、建物の色につきましては色彩の基準にのっとり背景と調和した色合いを設定しております。また、施設の南面には各種の作業や消防活動等の足場として人工地盤である橋梁を設置いたします。ただし、これは予想の図面でありまして、特に現在の施設を撤去した後、この新施設の北側に今の施設があるんですけども、それを撤去した後の跡地利用につきましては、この図では駐

車場の絵として仮に書いておりますけども、これはこれからの検討課題でありますので、あくまで参考程度に取り扱っていただきますようお願いいたします。

次に、2ページ目、カラーの建物の図面につきまして、2ページ目、3ページ目が南側及び北側の正面から見た図面、4ページ目が南側から見た断面図、5ページ目、6ページ目が施設の1階と2階の平面図でございます。

4ページ目の断面図をごらんください。図面の左端に1階、2階と小さな数字ですが入っております、この建物の1階に、建物は地上5階、地下2階でありまして、地上1階の部分につきましては瓶や缶を集積するリサイクルのプラットフォームになっております。2階につきましては、主に収集車のごみを施設中央のごみピットに投入するプラットフォームになっております。収集車は、北側のスロープ面を通過して2階まで上ります。そして、この真ん中のごみピットに投入するわけでございます。この中央のごみピットの右側に空白になってますそこに焼却の炉がありまして、2つの炉で24時間当たり最大120トンの焼却を行います。現在は、この図面をもとに建築確認申請の手続を行っているところでございまして、図面の詳細につきましては今後多少の変更が生じる可能性がありますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

続きまして、工事の進捗でございますが、資料の7ページ目、工程表と現場写真をごらんください。右側に4枚の写真がございますが、左側の上下が以前組合議会を開催しておりました管理棟を解体撤去した前と後でございます。右側は入り口部分の改修工事の状況でございます。今後は、工程表のとおり本格的な掘削工事、橋梁工事に入っておりますので、その都度組合議会にてご報告させていただきます。よろしく願いいたします。

新ごみ処理施設につきましては以上でございます。

(委員長 中川義弘) ただいま説明いただきました。

何かご質問ございませんか。

(委員 中村良路) はい。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) 今説明いただきましたが、もともとこの特別委員会の設置につきましては、調査事項というところにおいて特別委員会を設置しようというふうになっております中、もう既にこの調査事項の中においてもこういう工事も進めているし、車の出入りもどんどんやっている、地元の白鳳台地区の前の道路を通っても車がどんどん入っている状況にあるとそのように思います。だから、そういったことの説明も含めて、その辺がこの特別委員会を設置した調査項目の1番、2番、3番というふうについて説明できる範囲で説明してい

ただけたらどうかなと思います、どうでしょう。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(局長 井上隆) 失礼します。

まず、工事中の安全対策でございますが、工事車両が住宅街を通る際は最徐行を徹底するように指示しております。また、地元白鳳台自治会には事前にお知らせして、住民の方にも周知していただくようお願いしております。また、周辺地を借用しまして、作業員はそこで現場基地をつくりまして、そこから徒歩で移動して建設地周辺の交通事故及び車両渋滞を防止する策をとっております。また、現施設を稼働させながらの工事のために、工事車両とごみ搬入車両の交わる範囲を最小限としております。また、周辺環境対策といたしまして、ホームページを開設しまして工事予報情報等を提供しております。今、クボタ環境サービスのほうも独自のホームページを立ち上げまして、現況の写真とかも掲示しております。また、工事中の騒音、振動、排水につきましては、法令規定値以上に激しい自主規制値を設定し、遵守するように指導しております。また、機械についても低騒音、低振動機械を導入しております。また、周辺環境の美化清掃の励行もするように指導しております。

で、都市計画道路も。

(委員 中村良路) とりあえず説明だけお願いしたいと思いません。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(部長 奥田芳久) それでは、関連いたします香芝市都市計画道路畑分川線1工区の進捗状況についても説明をさせていただきます。

私、香芝市都市創造部の奥田でございます。

最後の1枚のA3の資料を見ていただけますでしょうか。

この資料が畑分川線の進捗の説明資料でございます。

この道路は、香芝市の都市計画道路でございますが、美濃園の進入路、王寺側からの進入路としても利用されるということで鋭意建設を進めてございます。

まず、このA3資料の左上の工程表及び段の平面図を見ていただけますでしょうか。

現在、令和2年度8月でございますので、この赤い部分、工程表の赤い部分、また中段の図面の赤い部分が現在施工が完了しております。また、本年度につきましては、この青い部分の工事を施工する予定でございます。令和2年度の工事予定としましては、補強土壁工88メートル、排水整備工300メートル、下層路盤工1,000平米、防護柵工240メートルを整備いたします。

次に、右の上段の図面が完成予想パース図でございます。

現在この図面右側、王寺町明神、また太子側から工事を進めてございます。これにつきましても王寺町畠田連合会自治会にも地元説明会もさせていただきまして、ご協力いただいた中で工事には細心の中心を払って施工をいたしてございます。右の下の段が現在完了済みの部分の写真でございます。本年度の工事につきましても、関係する地元自治会、香芝・王寺両側の自治会に対しまして説明した後、残りの部分の工事を進めてまいりたいという考えでございます。

以上でございます。

(委員 中村良路) はい。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) ありがとうございます。すみません。

1番の分に対しまして、これもう工事も始まっているので地元に対してやはりこれまで説明ですよ、工事が始まる時からどういう状況になるかっていう説明っていうのは何回かされましたか、地元に対して。炉の工事でしょう、今は道路じゃなしに、工場のほう。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(局長 井上隆) 美濃園だよりというたよりをつくりまして、地元4自治会に毎年配布しております。それで周知いたしているところでございます。

(委員 中村良路) はい。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) そういったことをしていただいている。特に何かご意見などは、そんなん今までは受けたことがあるでしょうか。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(局長 井上隆) ございません。以上です。

(委員 中村良路) はい。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) わかりました。じゃあ、それはそれで。

あと、道路を工事車両とか収集車量等含めて通りますが、おおむね1日に交通量というのは工事車両としてはどの程度の量の車が通るといのは試算、大体考えておられたのかどうかということ、現実今はどうかというところですが、どうでしょうか。交通量。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、理事者。

(局長 井上隆) 今現在、解体工事等で殻を出すのが1日に10台ぐらいで、それがもうそんなに期間は長くありませんでした。これから本格的に掘削とか入ってきましたら、またその業者さんと協議いたしまして、その分地元の説明してやって

いきたいと考えております。

(委員 中村良路) はい、わかりました。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) 車の交通についてなんで、やはりちょっと量も増えたら危険なこともあるんで、それはよくよく地元に対しても説明だけはしていただきたいと、そのようにくれぐれもよろしくお願ひしたいと思ひます。

それと、3番目の都市計画道路ですんけども、進捗も説明していただきましたが、大体おおむねこの進捗状況で完成する予定をされておりますか。

(委員長 中川義弘) はい、部長。

(部長 奥田芳久) 現在、工程表にもあらわしておりますように、令和、今年度の完成予定をいたしてございます。ただ、その工程表の下、米印にも書いてございますように、やはり国の交付金の配分状況によりまして、事業財源が確保できないということになりますと、その分その財源の都合で事業延伸という結果になる可能性もございます。

以上でございます。

(委員 中村良路) はい、わかりました。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) はい、ありがとうございます。それも重要な道路なんで、またごみ車両が搬入するのにも、王寺からね、

必要な道路なんで、やはり遅れとるときとか、やはりその工
事の進捗とか含めまして、やっぱり地元にも当然お伝えしな
ければならないかと思うんですが、これはまだ、そういうと
きにはその都度地元に対してご説明をするような考えは持つ
ていますか。

(部長 奥田芳久) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい、部長。

(部長 奥田芳久) 工事の進捗につきましては、その工事説明と
ともに毎年地元の自治会様には説明する機会ございますの
で、そのあたりも十分説明をしていきたいというふうに考え
てございます。

以上です。

(委員 中村良路) はい、ありがとうございました。

濟いませぬ、もう一点だけ。

(委員長 中川義弘) はい、中村委員。

(委員 中村良路) ということは、毎回毎回委員会で発言させて
いただきますが、こういった参考図ですよね、参考図。我々
委員はいただけるんですが、委員以外の議員の方に対しても
これはお配りをしていただけるんかどうかっていうのです
が、それはどうでしょうか。

(局長 井上隆) はい、委員長。

(委員長 中川義弘) はい。

(局長 井上隆) 先ほどもちょっと説明いたしましたけど、ただいま建築確認申請中のごさいまして、まだちょっと詳細の変更も出る可能性もありますので、それ以降にちょっとまた考えさせていただきたいと思います。今回は参考資料という程度でちょっとお取りいただきたいとは考えております。

(委員長 中川義弘) 以上、報告を受けました。

ほかにごさいませんか。

(なしの声あり)

(委員長 中川義弘) お諮りします。

本日の委員会報告作成は私に一任願えますか。

(異議なしの声)

(委員長 中川義弘) これで新ごみ処理施設建設調査特別委員会を閉会します。

閉会 午前10時

以上、会議の顛末を記載し、その事実に相違ないことを証し署名する。

令和2年8月19日

香芝・王寺環境施設組合議会

委員長