



# 美濃園だより

香芝・王寺環境施設組合

TEL 0745-76-4883

ttp://kashibaoji.kir.jp/

2022.5月発行

新ごみ焼却施設の令和4年度事業について説明します。



工事の進捗は建設事業者のホームページ([kashibaoji-kankyo.com](http://kashibaoji-kankyo.com))でもお知らせいたしますのでご利用ください。

近隣の皆さまには工事車両等の通行でご迷惑をおかけしておりますが、なにとぞご理解ご協力をお願いいたします。

## 令和4年度工事予定について

平成30年度		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度					
10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
基本設計																						
用地測量																						
土質調査																						
仮設事務所																						
切替工事																						
解体工事																						
土木工事																						
建築工事																						
プラント工事																						
試運転																						

令和4年度は地上1階から5階の建屋を建設し、いよいよプラント設備を設置する計画です。プラント設備は焼却炉の一部、粗大ごみ破砕機、空気を循環させる送風機等(赤丸箇所)を予定しています。



## 令和3年度の工事進捗について

令和3年4月撮影 ■掘削工事を進めている状況が分かります。



令和4年4月撮影 ■地下1,2階がほぼ完了し、張り出しデッキが完成しました。



①

②

③



※約25mの高さがある張り出しデッキの下部を3方向から撮影しています。